Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лаптевская  начальная общеобразовательная школа»

П Р И К А З

« ___»  _________  2010 года                                                                    №  _____

Об утверждении проекта и дорожной карты 
по введению ФГОС начального общего образования
 В целях обеспечения эффективного ведения обучения в соответствии с  ФГОС начального общего образования второго поколения

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить проект «Организация введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (Приложение 1).

2. Утвердить дорожную карту по основным направлениям введения ФГОС начального общего образования в МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2» (Приложение 2).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
                           Заведующий школы                                   В.В. Кофанова 
Приложение 1

МОУ «Лаптевская начальная общеобразовательная школа » Ракитянского района Белгородской области

Проект 

«Организация введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»

2011 год

Важнейшая цель современного образования и одна из приоритетных задач общества и государства – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. В этой связи процесс образования должен пониматься не как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей.  В ФГОС общего образования акцент сделан на то, что воспитание в школе не должно быть оторвано от процесса образования, усвоения знаний, умений и навыков, а, напротив, должно быть органично включено в него. 


ФГОС – рамочный документ, который представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной программы начального общего образования общеобразовательного учреждения и включает в себя требования:

· к результатам освоения образовательной программы начального общего образования;

· к структуре основной образовательной программы начального общего образования, в том числе требования к соотношению частей основной образовательной программы и их объему, а также к соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного процесса;

· к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям.

В основе стандарта лежит системно-деятельностный подход, который предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского общества.


Таким образом, введение ФГОС начального общего образования требует разработки целевого проекта, направленного на выполнение требований, предъявляемых при реализации основной образовательной программы начального общего образования.


Цель проекта: создание условий, необходимых для апробации нового ФГОС начального  общего образования.   

Задачи проекта: 

1. Сформировать Совет по введению нового ФГОС начального  общего образования;    
2. Проанализировать ресурсное обеспечение введения нового ФГОС начального  общего образования;

3. Создать нормативно-правовую базу, регламентирующую процесс введения  в образовательном учреждении нового ФГОС начального  общего образования;   

4. Обеспечить научно-методическое сопровождение введения нового ФГОС начального  общего образования; 
5. Создать материально-технические условия, необходимые для введения нового ФГОС начального  общего образования.    

6. Организовать повышение квалификации руководящих и педагогических работников по проблеме введения нового ФГОС начального  общего образования;

7. Разработать алгоритм введения в образовательном учреждении нового ФГОС начального  общего образования;   

Сроки реализации проекта 2011  г.

Этапы реализации проекта: подготовительно-организационный этап – март-август 2011 года, исполнительный этап – сентябрь - май 2011/2012 года, оценочно-рефлексивный этап – май-июнь 2012 года.

База эксперимента: учащиеся 1 класса, администрация школы, учителя начальных классов. 

Приложение 2

«Дорожная карта» 

реализации введения ФГОС начального общего образования в муниципальном общеобразовательном учреждении «Лаптевская начальная общеобразовательная школа »
	№п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Контрольные показатели 

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС

	1.1
	Подготовка приказа о переходе школы на обучение по  ФГОС
	февраль  2011
	Кофанова В.В.
	Приказ заведующего школы

	1.2
	Разработка и утверждение «Дорожной карты»  введения ФГОС начального общего образования в школе
	Февраль  2011
	Кофанова В.В.
 
	Утвержденная приказом заведующего по школе «Дорожная карта» перехода школы на новые образовательные стандарты

	1.3.
	Внесение изменений в нормативные документы, локальные акты школы в связи с введением ФГОС начального общего образования в школе 
	февраль-август 2011
	Кофанова В.В.
 
	Нормативные документы

	1.4.
	Разработка основной образовательной программы начального общего образования школы для начальных классов.
	Март  2011
	Рабочая группа
	Основная образовательная программа начального общего образования школы

	1.4.1.
	Разработка и утверждение учебного плана для 1-го класса.
	Апрель 2011
	Кофанова В.В.
	Учебный план для  1-го класса

	1.4.2.
	Разработка и утверждение программы формирования универсальных учебных действий
	Март –апрель 2011
	Рабочая группа
	Программа формирования универсальных учебных действий

	1.4.3.
	Разработка рабочих программ по учебным предметам
	Июнь-август 2011
	Кофанова В.В.
	Рабочие программы по учебным предметам

	1.4.4.
	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности.
	Март- апрель 2011
	Кофанова В.В., Топорина Л.А., Бочарова С.И.
	Программы внеурочной 
деятельности

	1.4.5.
	Разработка и утверждение программы   воспитания и социализации  обучающихся 
	Март- апрель 2011
	Рабочая группа
	Программа  воспитания и социализации обучающихся 

	1.4.6.
	Разработка и утверждение программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
	Март- апрель 2011
	Рабочая группа
	Программа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

	1.4.7.
	Разработка и утверждение системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы.
	Март- апрель 2011
	Рабочая группа
	Использование в работе системы оценки достижения планируемых результатов

	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Создание финансово-экономического обеспечение введения ФГОС

	2.1
	Внесение изменений в положение о стимулирующей части фонда оплаты труда с учетом перехода на ФГОС
	Август 2011
	Кофанова В.В.
	Положение о стимулирующей части фонда оплаты труда с учетом перехода на ФГОС

	2.2.
	Проведение ревизии ресурсов на соответствие требованиям  ФГОС
	Август  2011
	Кофанова В.В.
	Анализ  ресурсного обеспечения 

	2.3
	Привлечение средств для приобретения недостающего оборудования в 2011-2012 году.
	В течение учебного года
	Кофанова В.В.
	 Соответствие МТБ требованиям ФГОС

	3.
	Создание организационного обеспечения введения ФГОС

	3.1.
	Формирование рабочей группы по введению ФГОС начального общего образования 
	Февраль 2011
	Кофанова В.В.
	Приказ заведующего школы

	3.2.
	Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по введению ФГОС начального общего образования 
	февраль 2011
	 Кофанова В.В.
	Приказ заведующего школы

	3.3.
	Заседания рабочей группы по введению ФГОС начального общего образования 
	Ежемесячно
	Кофанова В.В.
	Протоколы заседаний

	3.4
	Организация деятельности рабочей группы по выработке единых требований к организации учебного занятия в соответствии с ФГОС:
1.    проведение семинара по разработке структуры учебного занятия в соответствии с требованиями ФГОС
2.   
	 
 
Август  2011 
 
 
	Кофанова В.В.
	Рабочие материалы семинара

	4.
	Создание кадрового обеспечения введения ФГОС

	4.1.
	Курсовая переподготовка учителей начальных классов   для работы в условиях введения ФГОС начального общего образования
	В течение года
	Кофанова В.В.
	Свидетельства о прохождении курсовой подготовки

	4.2.
	Проведение  обучающих семинаров по основным разделам стандартов нового поколения:
1.     особенности содержания первой ступени образования,
2.     способы организации учебной деятельности,
3.     планируемые результаты освоения основных образовательных программ начального образования,
4.     рекомендации по внеурочной деятельности обучающихся. 
	Март- август 2011 г
	 Рабочая группа
	Материалы семинаров

	4.3.
	Участие в муниципальных семинарах-совещаниях по вопросам введения ФГОС начального общего образования  
	В течение года
	Кофанова В.В.
	Материалы семинаров

	4.4.
	Анализ кадровых ресурсов на соответствие требованиям  ФГОС на 2011-2012 учебный год
	Апрель 2011
	Кофанова В.В.
	Информационная справка

	5.
	Создание информационного обеспечения введения ФГОС

	5.1.
	Размещение информационных материалов о ходе апробации механизма введения ФГОС на странице школьного сайта
	В течение года
	Кофанова В.В.
	Материалы сайта

	5.3.
	Проведение PR-акции для родителей о целях, задачах и механизмах введения ФГОС
	Март2011
	Администрация школы
	   выступления на родительских собраниях

	5.4.
	Организация публичной отчетности школы о ходе и результатах  механизма введения ФГОС начального общего образования в 2011-2012 учебном году
	Сентябрь 2012
	Кофанова В.В.
	Публичный доклад школы

	6.
	Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС

	6.1.
	Выявление  уровня соответствия ресурсной базы школы требованиям ФГОС к оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений
	Август 2011
	Кофанова В.В.
	Информационная справка

	6.3.
	Разработка и утверждение Программы развития МТБ школы на 2011-2013 годы
	Апрель2011
	Кофанова В.В.
 
	Программа развития МТБ

	6.4.
	Обеспечение учебно-методической литературой по ФГОС начального общего образования 
	Август-сентябрь 2011
	Кофанова В.В.
	Наличие литературы

	6.5.
	Выявление уровня соответствия условий школы федеральным, региональным требованиям к ОУ в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников
	Сентябрь 2011
	 
	План мероприятий по устранению выявленных несоответствий


